

ОТЧЕТ
об использовании предоставленной Будогощскому городскому поселению Киришского муниципального района Ленинградской области
 субсидии из областного бюджета Ленинградской области в целях софинансирования расходных обязательств поселения, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» 
по состоянию на 01.07.2017 года (нарастающим итогом)
	Наимено-вание проекта
	Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результа-тивности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.07.2017_ (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2017 года
	Неисполь-зованный остаток  межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков
(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюджетных источни-ков
(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебю-джетных источни-ков
(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Ремонт дорожного покрытия внутри дворовой территории ж.д. №10,11 по ул.Боровая в гп.Будогощь, ремонт дорожного покрытия внутри дворовой территории ж.д. №111, 109 по ул.Советская в гп.Будогощь
	
1323 кв.м
	
-
	
862503,30
	
770312,58
	
80837,42
	
11353,30
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00

	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
770312,58


	Приобретение и установка детских площадок по ул.Учительская и по ул.Гоголя
	
2 шт.
	
-

	
356226,00
	
316687,42
	
33312,58
	
6226,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
316687,42


	Итого
	
	-
	1218729,30
	1087000,00
	114150,00
	17579,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1087000,00



	Глава администрации поселения   __________________  И.Е. Резинкин
	
	
	
	
	
Согласовано:                                                                председатель комитета  по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
	

	                                                                   (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа    ___________           Косарева Ю.В
	
	
	
	

	                                                                    (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	_____________
	Бурак Л.В.
	

	Исполнитель       ___________  Богданова Е.В.73-440   
	
	
	
	
	(подпись)                           
	(фамилия, инициалы)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




Приложение № 1
к ежеквартальному отчету
на 01.07.2017 года № 1

Ежеквартальный отчет 
Администрации Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы « Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

	1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ «Ремонт дорожного покрытия внутри дворовой территории жилых домов №10 и 11 по ул.Боровая в гп.Будогощь», «Ремонт дорожного покрытия внутри дворовой территории жилых домов № 111 и 109 по ул.Советская в гп.Будогощь»
	В течение 45 дней со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципаль-ного контракта
	[bookmark: _GoBack]Аукционные процедуры были проведены с опозданием из-за технической ошибки при взаимодейст-вии систем АЦК-госзаказ и ЕИС
Аукцион 19.06.2017г.

	2.
	Проведение работ по ремонту дорожного покрытия внутри дворовой территории жилых домов №10 и 11 по ул.Боровая в гп.Будогощь, и Ремонту дорожного покрытия внутри дворовой территории жилых домов № 111 и 109 по ул.Советская в гп.Будогощь
	2 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Улучшение состояния дорожного покрытия
дорог
	 Контракт не заключен     из-за технической ошибки

	3.
	Трудовое участие граждан в очистке обочин внутри дворовой дороги у ж.д. №111 по ул.Советская в гп.Будогощь и очистке обочин внутри дворовой территории жилых домов №10 и 11 по ул.Боровая в гп.Будогощь
	2 квартал
2017 года
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, Старосты общественного совета №1 и №3
	Подготовка территории к проведению ремонтных работ
	Контракт не заключен     из-за технической ошибки

	4.
	Приемка объектов в порядке, установленном контрактом
	В соответст-вии с условиями муниципального контракта
	Администрация МО Будогощское городское полселение Киришского муниципального района
Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Заказчику Подрядчиком
	Контракт не заключен     из-за технической ошибки

	5.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по приобретению и установке двух детских площадок по ул.Учительская и по ул.Гоголя
	В течение 45 дней со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципаль-ного контракта
	Аукционные процедуры были проведены с опозданием из-за технической ошибки при взаимодействии систем АЦК-госзаказ и ЕИС


	6.
	Проведение работ по приобретению и установке двух детских площадок по ул.Учительская и по ул.Гоголя
	2 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Улучшение состояния дорожного покрытия
дорог
	Контракт не заключен     из-за технической ошибки

	7.
	Трудовое участие граждан в уборке территории у ж.д. по ул.Гоголя и уборке территории у ж.д. по ул.Учительская
	2 квартал 2017 года
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, Староста общественного совета №2
	Подготовка территории к проведению ремонтных работ
	Контракт не заключен     из-за технической ошибки

	8.
	Приемка объектов в порядке, установленном контрактом
	В соответст-вии с условиями муниципального контракта
	Администрация МО Будогощское городское полселение Киришского муниципального района
Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Заказчику Подрядчиком
	Контракт не заключен     из-за технической ошибки

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы « Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»


	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	После выполнения работ в     соответст-вии с муниципальным контрактом
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Выполнение запланированных объемов работ
	Контракт не заключен     из-за технической ошибки

	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Подготовлен и сдан квартальный отчет на 01.07.2017

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Эффективное использование бюджетных средств
	Контракт не заключен     из-за технической ошибки



	
	Глава администрации поселения

__________/И.Е. Резинкин/
МП




